

TỜ TRÌNH

**Về việc xin điều chỉnh danh mục các tuyến đường trên địa
bàn xã Khánh Cường để xây dựng đường giao thông nông
thôn năm 2025 theo Đề án Hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh**

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường Giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt khối lượng xi măng và dự toán Mua sắm tập trung xi măng hỗ trợ cho các xã và huyện Lý Sơn để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2025, thực hiện Đề án Hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Qua rà soát thực tế về xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Khánh Cường theo Đề án Hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh thì có một số tuyến đường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục nhưng không thực hiện xây dựng (*do kinh phí huy động đóng góp của người dân không đảm bảo*) hoặc một số tuyến có sự thay đổi chiều dài.

Để đảm bảo hoàn thành xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Khánh Cường theo Đề án Hỗ trợ xi măng của tỉnh và hoàn thành chỉ tiêu công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đạt 100% so với kế hoạch. Trên cơ sở đề xuất của Phòng Kinh tế xã tại Công văn số 168/PKT ngày 10 tháng 10 năm 2025, UBND xã Khánh Cường kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh danh mục các tuyến đường trên địa bàn xã Khánh Cường, cụ thể như sau:

Điều chỉnh giảm chiều dài, khối lượng xi măng của một số tuyến đường (*bao gồm các tuyến không thực hiện*) để bổ sung cho các tuyến đường mới có nhu cầu cần thiết xây dựng. Việc điều chỉnh này không làm tăng tổng khối lượng xi măng, tổng chiều dài các tuyến đường và tổng kinh phí so với dự toán được duyệt (*vẫn giữ nguyên tổng chiều dài 19.419 m, tổng khối lượng xi măng*

1.953,9 tấn, tổng kinh phí 3.518.487.852 đồng theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

(Chi tiết danh mục các tuyến đường cụ thể có phụ lục kèm theo)

Kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh quan tâm xem xét, tham mưu UBND tỉnh./. *My*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Kiều