

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHÁNH CƯỜNG**

Số: /UBND

V/v điều chỉnh thời gian thực
hiện dự án Nâng cấp, mở rộng
tuyến đường Mỹ Trang - Phở
Khánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Cường, ngày tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3582/SXD-HĐXD ngày 05/12/2025 về việc ý kiến nội dung đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Trang - Phở Khánh. Qua xem xét nội dung Tờ trình số 3146/TTr-BQLDDCN ngày 25/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Trang - Phở Khánh, UBND xã Khánh Cường thống nhất với đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ Trang - Phở Khánh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) đề xuất.

UBND xã Khánh Cường có ý kiến như trên để Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- VP HĐND & UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Huỳnh Kiên